

## ADENDA No. 1 MODIFICATORIA

### SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS No SPO-AQLATAM-ALC-003-2021.

De conformidad con el pliego de condiciones publicado para la solicitud de presentación de Ofertas Número SPO-AQLATAM-ALC-003-2021 del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SECTORES No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ**”, se establecieron modificaciones al cronograma, teniendo en cuenta que es necesario postergar la Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 por parte de la entidad contratante para la continuación del proceso:

#### 1. Actualización del cronograma del proceso.

Por lo anterior se hace necesario la modificación del cronograma del proceso y quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	lun, 26-abr-21	<a href="https://www.aqualia.com.co/obras">https://www.aqualia.com.co/obras</a>
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Mar, 04-may-21	<a href="mailto:contratacion.cor@aqualia.com">contratacion.cor@aqualia.com</a>
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	Mie, 05-may-21	<a href="https://www.aqualia.com.co/obras">https://www.aqualia.com.co/obras</a>
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	Jue, 06-may-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Vie, 07-may-21	<a href="https://www.aqualia.com.co/obras">https://www.aqualia.com.co/obras</a>
Firma del Contrato	Lun, 10-may-21	<a href="https://www.aqualia.com.co/obras">https://www.aqualia.com.co/obras</a>
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Jue, 13-may-21	Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y  
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SECTORES NO. 5 MUNICIPIO DE  
CERETÉ**

Código

AQLATAM-DTO-COR-02

Versión No.

1.1


Página

2 de 2

Actividad	Fecha	Lugar
Aprobación de garantías	Vie, 14-may-21	<a href="https://www.aqualia.com.co/obras">https://www.aqualia.com.co/obras</a>

Para constancia se firma en Cereté a los veintiún (21) días del mes de abril de 2021.

Atentamente,



**ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA GUARÍN**  
Director Técnico Córdoba  
Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.

Proyectó: Leydis M. Chadid G. – Coordinadora de Proyectos  
Revisó: Mario A. Castaño L. – Jefe de Proyectos