

ADENDA No. 3 MODIFICATORIA

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS No SPO-AQLATAM-ALC-003-2021.

De conformidad con el pliego de condiciones publicado para la solicitud de presentación de Ofertas Número SPO-AQLATAM-ALC-003-2021 del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SECTORES No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ**”, se establecieron modificaciones al cronograma, teniendo en cuenta que es necesario postergar la Publicación del informe final de evaluación de Sobre 1 por parte de la entidad contratante para la continuación del proceso:

1. Actualización del cronograma del proceso.

Por lo anterior se hace necesario la modificación del cronograma del proceso y quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	Jue, 13-may-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	Vie, 14-may-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Mar, 18-may-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Firma del Contrato	Mie, 19-may-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Lun, 24-may-21	Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Aprobación de garantías	Mar, 25-may-21	https://www.aqualia.com.co/obras

Para constancia se firma en Cereté a los once (11) días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,


ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA GUARÍN
 Director Técnico Córdoba
 Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.