

ADENDA No. 2 MODIFICATORIA

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS No SPO-AQLATAM-ACU-004-2021.

De conformidad con el pliego de condiciones publicado para la solicitud de presentación de Ofertas Numero SPO-AQLATAM-ACU-004-2021 del contrato cuyo objeto es “**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO**”, se establecieron modificaciones al mismo, teniendo en cuenta que es necesario la modificación del cronograma.

1. Actualización del cronograma del proceso.

Por lo anterior se hace necesario la modificación del cronograma del proceso y quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	jue, 22-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Apertura de Sobre 2	vie, 23-abr-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Adjudicación o de declaratoria de desierto	vie, 23-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Firma del Contrato	lun, 26-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	mar, 27-abr-21	Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Aprobación de garantías	mie, 28-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras

Para constancia se firma en Cereté a los veintiún (21) días del mes de abril de 2021.

**OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL,
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y
DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO**

Código

AQLATAM-DTO-COR-02


Versión No.

1.1

Página

2 de 2

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE SEPÚLVEDA GUARÍN
Director Técnico Córdoba
Aqualia Latinoamerica S.A. E.S.P.

Proyectó: Leydis M. Chadid G. – Coordinadora de Proyectos
Revisó: Mario A. Castaño L. – Jefe de Proyectos