

**ACTA DE REINICIO N°4**

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** AQLATAM-ALC-001-2022  
**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  
**VALOR:** \$10.738.195.125,00  
**CONTRATANTE:** AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P.  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ  
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER Z4 CERETÉ  
**SUPERVISOR:** ANA MARIA VELLOJIN ARGEL  
**FECHA DE INICIO** 14 DE FEBRERO DE 2022  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1** 16 DE JULIO DE 2022  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2** 23 DE ENERO DE 2023  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 3** 17 DE NOVIEMBRE DE 2023  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 4** 17 DE ENERO DE 2025  
**PLAZO:** EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.  
**OTROSÍ No. 2** ADICIÓN 180 DÍAS  
**OTROSÍ No. 3** ADICIÓN 150 DÍAS  
**OTROSÍ No. 4** ADICIÓN 30 DÍAS  
**FECHA TERMINACION INICIAL:** 13 DE FEBRERO DE 2023

En el municipio de Cereté, a los treinta un (31) días del mes de marzo del año 2025, se reunieron en las instalaciones administrativas de AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S.P., las siguientes personas: **ANA MARIA VELLOJIN ARGEL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.008.617 expedida en Cereté, actuando en calidad de supervisor de las obras designado por **AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A E.S.P.**, empresa contratante, y **CESAR EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ**, identificado con C.C. No. 15.370.151 de Medellín, actuando como representante legal del contratista de obras **CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio de las labores del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, suspendidas por las siguientes razones:

1. Que en fecha de 17 de enero de 2025 se celebró la suspensión No. 4 del contrato de obra AQLATAM-ALC-001-2022, suscrito entre AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P., y CONSORCIO CONSTRUEDES CERETÉ.
2. Que, el 22 de enero de 2025 se suscribió la prorroga del convenio marco 1072 de 2021, donde se amplió el plazo de ejecución.



3. Que, mediante oficio con radicado 2025EE0012795 el MVCT aprobó la reformulación III presentada para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II”.

Así, habiéndose superado las causales que daban lugar a mantener suspendido el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022, las partes,

#### ACUERDAN


**PRIMERO:** Reiniciar el Contrato de Obra AQLATAM-ALC-001-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 ETAPA II EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**SEGUNDO:** El contratista de obra se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del 31 de marzo del año en curso, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista se compromete a realizar todas las actividades contempladas en la reformulación III del proyecto acorde al balance entregado de menores y mayores cantidades, precios unitarios e ítems no previstos.

**CUARTO:** El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

  
\_\_\_\_\_  
ANA MARIA VELLOJIN ARGEL  
Supervisora  
AQUALIA LATINOAMERICA S.A  
E.S.P  
\_\_\_\_\_  
CESAR EDUARDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
CONSORCIO CONSTRUEDES  
CERETÉ  
Contratista de obra