SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS No. SPO-AQLATAM-ACU-002-2021
ANEXO 2 - CRONOGRAMA

Código:	AQLATAM-DTO-COR-01	Versión	1.1

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SPO-AQLATAM-ACU-002-2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	lun, 08-mar-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	vie,05-mar-21
Publicación del pliego de condiciones definitivo	lun, 08-mar-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60
Audiencia de asignación de Riesgos	mié, 10-mar-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60	L. 80/93 art. 30	https://www.aqualia.com.co/obras
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	vie, 12-mar-21	contratacion.cor@aqualia.com	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	lun, 15-mar-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	lun, 15-mar-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	vie, 19-mar-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	mar, 23-mar-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	lun, 29-mar-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	mié, 07-abr-21	contratacion.cor@aqualia.com	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	jue, 08-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	vie, 09-abr-21	(10:00 AM) Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	lun, 12-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	mar, 13-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	jue, 15-abr-21	Cereté, en la Calle 39 No. 15 - 60	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	vie, 16-abr-21	https://www.aqualia.com.co/obras	Fecha definida por la Entidad.	