Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	**[número del Proceso de Contratación]**
Publicación del aviso de convocatoria pública	16 DE MAYO DE 2022	https://www.aqualia.com.co/contratac	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	16 DE MAYO DE 2022	https://www.aqualia.com.co/contratac	Fecha definida por la Entidad.	info.cordoba@aqualia.com
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	16 DE MAYO DE 2022	https://www.aqualia.com.co/contratac	Fecha definida por la Entidad.	Cereté, Calle 39 N° 15-60 Barrio Venus
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	17 AL 31 DE MAYO DE 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.aqualia.com.co/contratacion
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	1 DE JUNIO DE 2022	https://www.aqualia.com.co/contratacion	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	no aplica	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	3 DE JUNIO DE 2022 A LAS 10:30 A.M	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	8 DE JUNIO DE 2022	Cereté, Calle 39 N° 15-60 Barrio Venus	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	10 DE JUNIO DE 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	13 DE JUNIO DE 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 DE JUNIO DE 2022	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	23 DE JUNIO DE 2022 HASTA LAS 10:00 A,M	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	23 DE JUNIO DE 2022 HASTA LAS 11:00 A,M	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	11 DE JULIO DE 2022	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	12 AL 18 DE JULIO DE 2022	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	21 DE JULIO DE 2022	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	22 DE JULIO DE 2022 A LAS 10:00 A.M	Cereté, Calle 39 N° 15-60 Barrio Venus	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto de adjudicación o de declaratoria de desierto	DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	DENTRO MAXIMO EL MES SIGUIENTEA LA ADJUDICACION	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES ALA FIRMA	Cereté, Calle 39 N° 15-60 Barrio Venus	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	DENTRO DE LOS QUINCE DIAS	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]