

Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico				
Código	CCE-EICP-IDI-13	Versión	1	

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SCO-AQLATAM-ALC-023-2021
Publicación del aviso de convocatoria pública	16 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	ma,16-nov-21
Publicación Estudios y Documentos Previos	16 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	infoaqualia@aqualia.com
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	16 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Calle 39 N° 15 -60 barrio venus - cereté
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	23 de Noviembre de 2021	SECOP I; infoaqualia@aqualia.com o en Calle 39 N° 15 -60 barrio venus - cereté, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación SCO-AQLATAM-ALC-023-2021	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.aqualia.com/
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	23 de Noviembre de 2021	[Enlace SECOP I] https://www.aqualia.com/	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	24 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	25 de Noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	25 de Noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	26 de Noviembre de 2021	Calle 39 N° 15 -60 barrio venus - cereté	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	03 de Diciembre de 2021	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	06 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	09 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	10 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	10 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	13 de diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	20 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	21 de diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	22 de Diciembre de 2021	Calle 39 N° 15 -60 barrio venus - cereté	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	22 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	24 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	28 de Diciembre de 2021	Calle 39 N° 15 -60 barrio venus - cereté	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	29 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]