

MATRIZ 3 – RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Código	CCE-EICP-FM-46	Página	1 de 1
Versión No.	1		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

	No.	
	Clase	
	Fuente	
	Etapas	
	Tipo	
	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	Probabilidad	
	Impacto	
	Valoración del riesgo	
	Categoría	
	¿A quién se le asigna?	
	Tratamiento/Controles a ser implementados	
	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	Impacto	
	Valoración del Riesgo	
	Categoría	
	¿Afecta la ejecución del contrato?	
	Persona responsable por implementar el tratamiento	
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
	Periodicidad ¿Cuándo?	